

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Соцевич М.А., директор школы	приказ директора школы	26.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Соцевич М.А., директор школы	План первоочередных мероприятий	26.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Соцевич М.А., директор школы	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Соцевич М.А., директор школы	Положение о деятельности Центра	26.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Соцевич М.А., директор школы	Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Соцевич М.А., директор школы	Проект зонирования	01.03.2022 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Соцевич М.А., директор школы	Приказ директора	26.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Соцевич М.А., директор школы	Приказ директора	26.02.2022
2.	ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Соцевич М.А., директор школы	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок	Соцевич М.А., директор школы	извещения о проведении	01.05.2022

	товаров, работ, услуг		закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Соцевич М.А., директор школы	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Соцевич М.А., директор школы	отчеты	июль - август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Соцевич М.А., директор школы	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Соцевич М.А., директор школы	акт	20.08.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Мурушкина М.В., зам. директора по УВР	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Мурушкина М.В., зам. директора по УВР	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Соцевич М.А., директор школы	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Соцевич М.А., директор школы	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Соцевич М.А., директор школы	новости, статьи, репортажи	март 2022

4.2.	Запуск сайта	Соцевич М.А., директор школы	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2022
4.3.	Открытие Центра	Соцевич М.А., директор школы	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Соцевич М.А., директор школы; Мурушкина М.В., зам. директора по УВР	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Мурушкина М.В., зам. директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Соцевич М.А., директор школы; Мурушкина М.В., зам. директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Соцевич М.А., директор школы; Мурушкина М.В., зам. директора по УВР	отчет	еженедельно